

Læsevejledning:



Målsætningen forventes opfyldt inden udgangen af 2020.



Målsætningen er udfordret, men bør stadig kunne opfyldes, senest i løbet af første kvartal 2021.



Målsætningen er udfordret og ser ikke ud til at blive opnået i 2020 eller det første kvartal af 2021



Målsætningen er opfyldt.



Efter aftale med bestyrelsen er strategiperioden forlænget til og med udgangen af 2023. Det har medført beslutning, om at visse 2020 målsætninger rykkes til 2021.

Udvikling og professionalisering 2020

Dato: 2. nov. 2020

Strategisk mål:

Data i de kliniske kvalitetsbaser skal være relevante, valide og tidstro

Status for de 11 2020 delmål:

- 1) Der er lagt en plan for implementering af det besluttede ydelsesniveau.
- 2) På kræftområdet er forslag til monitorering af de til sygdomsområdet hørende DMCG-retningslinjer sat på dagsordenen ved et styregruppemøde for 10 kliniske kvalitetsdatabaser.
- 3) Metode er fastlagt til opgørelse af dækningsgrad i LPR-baserede databaser og i databaser med manuel indberetning.
- 4) På baggrund af begrebsmodel er der udviklet logisk modellering på udvalgte keredata.
- 5) Indholdet i RKKP dokumentation er gennemgået for alle databaser og konsekvensrettet i forhold til fastlagte retningslinjer udarbejdet af RKKP's Videncenter i dialog med Sundhedsdatastyrelsen.
- 6) Der er fastlagt en overordnet standardisering af kernevariable indenfor cancer, hjerte og diabetes.
- 7) Digital Transformations analysefase er færdiggjort og der er taget stilling til det videre forløb.
- 8) Pilot afprøvning af daglig opdatering af LPR3 kiledata er gennemført.
- 9) Daglig dataleverance er etableret i 10 databaser (data ud).
- 10) Driften på baggrund af LPR3 data er genoprettet for 45 databaser.
- 11) Registreringsopgaven er mindsket gennem oprettelse af minimum fem webservices.

1) Implementering af ydelsesniveau 	2) DMCG-retningslinjer i 10 databaser 	3) Metode til dækningsgrad 	4) Logisk modellering på udvalgte keredata 	5) Dokumentation gennemgået 	6) Standardisering af kernevariable
7) Digital Transformations analyse færdiggjort 	8) Pilot afprøvning af daglige LPR3 kiledata 	9) Daglig dataleverance i 10 databaser 	10) Driften af LPR3 data genoprettet for 45 DB'er 	11) Minimum 5 webservices oprettet 	

Noter

- **Implementering af ydelsesniveau:** Der er lagt udviklingsplaner for databaserne med henblik på med udgangen af 2021 at kunne levere løbende afrapportering, opdateret dokumentation og automatisering af flow. Flere af udviklingsopgaverne er påbegyndt, f.eks. opdatering af indikatorer.
- **DMCG-retningslinjer i 10 databaser:** Drøftelsen i databasestyregrupper af DMCG-retningslinjer er påbegyndt, og 10 databasestyregrupper vil have haft denne drøftelse inden udgangen af 2020.
- **Metode til dækningsgrad:** Metodebeskrivelse er under udarbejdelse i okt./nov. 2020 og vil være gennemført og godkendt internt i RKKP inden årets udgang.
- **Logisk modellering:** Der vil ved årets udgang være fastsat scope for og udført metodearbejde vedrørende logisk datamodellering. Logisk modellering af udvalgte kernetata er påbegyndt og forventes færdig i april 2021.
- **Dokumentation gennemgået:** Der er god fremdrift med opdatering af dokumentationen, som dog først forventes at være gennemført for alle godkendte databaser i løbet af 1. kvartal 2021.
- **Standardisering af kernevariable:** Der har været god fremdrift på hjerteområdet i 2020. På diabetesområdet er der defineret en population, men variable defineres først i 2021. På cancerområdet starter projektet i november 2020, så der vil ved årsskiftet ikke være udarbejdet en standardisering af variable som beskrevet i målsætningen.
- **Digital transformation:** Analysefasen løber frem til 31. december 2020. Projektinitieringsdokument (PID) er udarbejdet og er under godkendelse. PID blev principgodkendt af RSI styregruppe d. 15. september 2020 og bringes op i Sundhedsdirektørkredsen d. 12. november eller 11. december 2020 mhp. strategisk afklaring. Herefter skal behandling i RSI direktørkredsen planlægges med henblik på afklaring af finansiering og for at fastlægge tidspunkt for opstart af anskaffelses- og gennemførelsesfase.
- **LPR3 kildedata:** Projektet er ikke gennemført i 2020, da vi fra SDS ikke har modtaget daglige LPR3 opdateringer. Vi forventer at kunne arbejde på dette område fra april 2021.
- **Daglig dataleverance:** Udvidelse af de nuværende fem daglige dataleverancer til minimum 10 er gennemført inden årsskiftet.
- **Driften af LPR3 data:** RKKP har sikret teknisk implementering for 33 databaser ved årsskiftet, dvs. rundt regnet 2/3 af de databaser der skal omlægges ift. LPR. Der kan for nogle af disse udestå faglig validering i styregrupperne og endelig afrapportering. Forudsætningen for 2020 målsætningen har ikke været opfyldt: Kvalitets-sikret LPR3-datagrundlag var ikke på plads pr. 1. januar 2020, og SDS satte først LPR3 i egentlig drift pr. 1. juli 2020.
- **Webservices:** Der er god fremdrift i projekterne omkring webservices til Sundhedsplatformen, hvor fire webservices er fuldt implementeret i 2020, mens fem yderligere er udviklet fra RKKP's side, men er ikke fuldt implementeret i SP. Webservices på PRO området er sat i bero, da der i stedet satses på den nationale infrastruktur for PRO (KIH).

Grundlag for viden 2020


Dato: 2. nov. 2020

Strategisk mål:







Data i de kliniske kvalitetsdatabaser skal dække hele patientforløbet og forskellige aspekter af behandlingen

Status for de seks 2020 delmål:

- 1) *Indberetning af data fra almen praksis er etableret for Dansk Hjertesvigtdatabase og Databasen for Astma i Danmark samt Atrieflimren i Danmark. Der afrapporteres til relevante parter for disse tre databaser og for Dansk Diabetes Database samt for Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.*
- 2) *Der er udarbejdet en drejebog for kommunernes deltagelse i de kliniske kvalitetsdatabaser*
- 3) *Afreportering fra indberetningspligtige kommuner til Hjerterehabileringsdatabasen er etableret*
- 4) *På baggrund af leverancer fra sygehusmedicinregisteret er der gennemført test af anvendelighed i to databaser.*
- 5) *Implementering af data fra Laboratorieregistret er gennemført i mindst seks ud af syv databaser, som er godkendt til brug af data fra registret, og afdækning af relevansen af brug af laboratoriedata i yderligere databaser er gennemført.*
- 6) *Der er iværksat pilotprojekter om indførelse af PRO-indikatorer inden for prostatacancer, depression, skizofreni, hofte/knæ, ADHD og palliation.*

1) Indberetning fra almen praksis 	2) Drejebog for kommunal deltagelse 	3) Indberetning til Hjerterehabileringsdatabasen 	4) Test af data fra Sygehusmedicinregistret 
5) Implementering af data fra Laboratorieregistret 	6) Pilotprojekter om indførelse af PRO-indikatorer 		

Noter

-  **Almen praksis:** Der er opsat afreportering for Diabetes og KOL, og diabetesdata afreporteres i årsrapporten for 2019. For de øvrige områder forventes den tekniske løsning fra KiAP idriftsat i løbet af første halvår af 2021, og herefter udarbejdes datavisningen. Den endelige målopfyldelse forventes først at ske i løbet af andet halvår af 2021.
-  **Drejebog for kommunal deltagelse:** Første version af drejebogen er udarbejdet. Samarbejdet med KL fortsætter og vil medføre løbende revision af drejebogen.
-  **Indberetning til Hjerterehabileringsdatabasen:** Vi modtager data fra de indberetningspligtige kommuner, og data er afreporteret i årsrapport for 2019. Der arbejdes samtidig på, at kommunerne kan få løbende adgang til egne data.
-  **Test af data fra Sygehusmedicinregistret:** RKKP afventer at Sundhedsdatastyrelsen melder Sygehusmedicinregistret klar til brug i kvalitetsdatabaser. Forsinkelsen fra SDS medfører, at fokus i 2020 bliver indlæsning af data, og det vil ikke være muligt at teste i databaser i 2020.
-  **Data fra Laboratorieregistret:** Der er god fremdrift på flere områder, og således er data implementeret for så vidt angår prostatacancer, atrieflimren, fedme og skizofreni. For så vidt angår hjerterehabilering og hjertesvigt vil implementering finde sted i foråret 2021. For det nefrologiske område implementeres data i forbindelse med udviklingsplanen for databasen. Afdækning af relevansen af Laboratorieregistret foregår i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplaner for databaserne. Den fulde nytte af laboratorieregisteret opnås først når Region Midtjylland påbegynder indberetningerne til den fællesregionale laboratorieportal, som er datakilden til laboratorieregisteret.
-  **PRO pilotprojekter:** PRO projekterne er iværksat, bortset fra PRO projektet i ADHD-databasen. Der er udfordringer med overførsel af data fra den nationale PRO infrastruktur, hvilket betyder at flere af PRO projekternes tidsplaner er udfordret.

Læring og forbedring 2020











Dato: 2. nov. 2020

Strategisk mål:











RKKP skal skabe synlighed om indsatser og resultater og bidrage til, at data og viden bringes i spil og understøtter et lærende sundhedsvæsen

Status for de 10 2020 delmål:

- 1) Månedlig afrapportering er i stabil drift (KKA og årsrapportdatasæt).
- 2) Afdækning af mulighederne for løbende og automatiseret afrapportering af indikatorer med socioøkonomiske data fra Danmarks Statistik er gennemført.
- 3) Rammerne for RKKP's forskningsindsats og –støtte er beskrevet og drøftet i relevante fora.
- 4) Kommunikationsplan iværksat med henblik på at understøtte læring og kvalitetsudvikling.
- 5) Samarbejdet mellem RKKPs Videncenter og de regionale administrationer er styrket, bl.a. ved udvikling af nuværende kontaktpersonnetværk til et samarbejdsforum.
- 6) Konference er gennemført i 2020.
- 7) Der er afholdt dialogmøder mellem RKKP's Videncenter og databasernes styregrupper.
- 8) Der er patientrepræsentation i 45 databasers styregrupper.
- 9) Standard vedtægter, som tager højde for ledelsesmæssig forankring, er godkendt og implementering er påbegyndt.
- 10) RKKP understøtter igangværende Lærings- og Kvalitetsteams i forhold til datastøttet ledelse og datastøttet forbedringskultur i det daglige arbejde i sundhedsvæsenet.

1) Månedlig afrapportering er i stabil drift 	2) Mulighed for socio-økonomiske data afdækket 	3) Forskningsindsats drøftet i relevante fora 	4) Kommunikationsplan iværksat 	5) Udvikling af kontaktpersonnetværk 
6) Konference er gennemført i 2020 	7) Dialogmøder afholdt 	8) Patientrepræsentation i 45 databasers styregrupper 	9) Standard vedtægter godkendt 	10) Understøttelse af Lærings- og Kvalitetsteams 

Noter

-  **Månedlig afrapportering:** Konkret er dette mål defineret som at 72 databaser leverer i KKA med udgangen af 2020. Med udgangen af oktober har dette tal nået 57, og det forventes at nå 64 inden årets udgang, hvorfor målopfyldeelse er markeret med rødt.
-  **Socioøkonomiske data:** Afdækningen er gennemført med det resultat, at vi ikke får løbende adgang til data. Der foregår en fortsat dialog om muligheder.
-  **Forskningsindsats:** Denne målsætning er udskudt i lyset af forlængelsen af strategi perioden til og med 2023.
-  **Kommunikationsplan:** en række af de tiltag, der blev vedtaget med godkendelse af kommunikationsplanen er ved at blive gennemført, f.eks. one-pagers, som publiceres regelmæssigt, og forbedret formidling af årsrapporter, som er undervejs.
-  **Kontaktperson netværk:** Samarbejdsforum er etableret og RKKP er pt. i gang med at udvikle de foreslåede kommunikationskanaler.
-  **Konference** er under planlægning, men er udskudt til 2. + 3. nov. 2021 pga. sammenfald med andre konferencer i foråret 2021, hvortil mange konferencer i 2020 blev udskudt pga. Covid-19.
-  **Dialogmøder/fyraftensmøder** Der er gennemført fyraftensmøde som webinar den 22. september 2020 med ca. 100 deltagere.
-  **Patientrepræsentation:** Antal databaser med patientrepræsentation er ultimo oktober 37. Inden årets udgang forventes dette tal at være 43. Der er fokus på patientrepræsentation i udviklingsplanerne for databaserne.
-  **Standardvedtægter:** Denne målsætning er udskudt i lyset af forlængelse af strategi perioden til og med 2023. Som første tiltag i forhold til målsætningen er der i oktober 2020 afholdt dialogmøde med LVS.
-  **LKT:** LKT understøttes med data for så vidt angår hoftenære frakturer og akut kirurgi og børnediabetes, og RKKP deltager i ekspertgruppen for LKT-KOL med henblik på dataunderstøttelse.