

**Læsevejledning:**



Målsætningen forventes opfyldt inden udgangen af 2020.



Målsætningen er udfordret, men bør stadig kunne opfyldes, senest i løbet af første kvartal 2021.



Målsætningen er udfordret og ser ikke ud til at blive opnået i 2020 eller det første kvartal af 2021, evt. kan målsætningen slet ikke opnås.



Målsætningen er opfyldt.

**Udvikling og professionalisering 2020**

Dato: 4. juni 2020

**Strategisk mål:**  
Data i de kliniske kvalitetsbaser skal være relevante, valide og tidstro

**Status for de 11 2020 delmål:**

- 1) Der er lagt en plan for implementering af det besluttede ydelsesniveau.
- 2) På kræftområdet er forslag til monitorering af de til sygdomsområdet hørende DMCG-retningslinjer sat på dagsordenen ved et styregruppemøde for 10 kliniske kvalitetsdatabaser.
- 3) Metode er fastlagt til opgørelse af dækningsgrad i LPR-baserede databaser og i databaser med manuel indberetning.
- 4) På baggrund af begrebsmodel er der udviklet logisk modellering på udvalgte kernedata.
- 5) Indholdet i RKKP dokumentation er gennemgået for alle databaser og konsekvensrettet i forhold til fastlagte retningslinjer udarbejdet af RKKP's Videncenter i dialog med Sundhedsdatastyrelsen.
- 6) Der er fastlagt en overordnet standardisering af kernevariable indenfor cancer, hjerte og diabetes.
- 7) Digital Transformations analysefase er færdiggjort og der er taget stilling til det videre forløb.
- 8) Pilot afprøvning af daglig opdatering af LPR3 kildedata er gennemført.
- 9) Daglig dataleverance er etableret i 10 databaser (data ud).
- 10) Driften på baggrund af LPR3 data er genoprettet for 45 databaser.
- 11) Registreringsopgaven er mindsket gennem oprettelse af minimum fem webservices.

1) Implementering af ydelsesniveau 	2) DMCG-retningslinjer i 10 databaser 	3) Metode til dækningsgrad 	4) Logisk modellering på udvalgte kernedata 	5) Dokumentation gennemgået 	6) Standardisering af kernevariable 
7) Digital Transformations analyse færdiggjort 	8) Pilot afprøvning af daglige LPR3 kildedata 	9) Daglig dataleverance i 10 databaser 	10) Driften af LPR3 data genoprettet for 45 DB'er 	11) Minimum 5 webservices oprettet 	

## Noter

- **Implementering af ydelsesniveau:** Der er lagt udviklingsplaner for databaserne mhp med udgangen af 2021 at kunne leve op til det aftalte ydelsesniveau.
- **DMCG-retningslinjer i 10 databaser:** Drøftelsen i databasestyregrupper af DMCG-retningslinjer er påbegyndt, og 10 databasestyregrupper forventes at have haft denne drøftelse inden årets udgang.
- **Metode til dækningsgrad:** Der er planlagt opstart af dette projekt efter sommerferien.
- **Logisk modellering:** Der har været udfordringer med bemanning af denne opgave, men der forventes at være fremdrift fra juni og frem, og opgaven indgår som en del af Digital Transformation projektet.
- **LPR3 kildedata:** Der pågår dialog med SDS om muligheden for at modtage daglige LPR3 opdateringer, og vi afventer leverancen.
- **Daglig dataleverance:** Udvidelse af de nuværende fem daglige dataleverancer er planlagt til gennemførelse efter sommerferien.
- **Driften af LPR3 data:** Opstart var forventet fra primo januar 2020, men ultimo maj er der fortsat udfordringer med datakvaliteten. Således bruges der tid og ressourcer på test og validering. Der er ikke en færdig dataleverance fra SDS, og der bruges tid på at udrede.
- **Dokumentation gennemgået:** Der er god fremdrift med såvel afdækning som kompetenceudvikling mhp opdatering af dokumentation inden årets udgang.
- **Standardisering af kernevariable:** Der er god fremdrift på hjerteområdet. Opstart af diabetesprojekt blev forsinket pga Covid-19, og cancer har haft en sen start, men der er planlagt de nødvendige aktiviteter i sommer og efterår.
- **Digital transformation:** Analyse og kravspecifikation udarbejdes som planlagt, og projektet er gået i gang med udarbejdelse af business case til anvendelse i beslutningsprocessen.
- **Webservices:** Der er god fremdrift i flere af webservice projekterne, og målsætningen forventes opfyldt i år.

## Grundlag for viden 2020







Dato: 4. juni 2020

### Strategisk mål:







Data i de kliniske kvalitetsdatabaser skal dække hele patientforløbet og forskellige aspekter af behandlingen

### Status for de seks 2020 delmål:

- 1) *Indberetning af data fra almen praksis er etableret for Dansk Hjertesvigtdatabase og Databasen for Astma i Danmark samt Atrieflimren i Danmark. Der afrapporteres til relevante parter for disse tre databaser og for Dansk Diabetes Database samt for Dansk Register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.*
- 2) *Der er udarbejdet en drejebog for kommunernes deltagelse i de kliniske kvalitetsdatabaser*
- 3) *Afreportering fra indberetningspligtige kommuner til Hjerterehabileringsdatabasen er etableret*
- 4) *På baggrund af leverancer fra sygehusmedicinregisteret er der gennemført test af anvendelighed i to databaser.*
- 5) *Implementering af data fra Laboratorieregistret er gennemført i mindst seks ud af syv databaser, som er godkendt til brug af data fra registret, og afdækning af relevansen af brug af laboratoriedata i yderligere databaser er gennemført.*
- 6) *Der er iværksat pilotprojekter om indførelse af PRO-indikatorer inden for prostatacancer, depression, skizofreni, hofte/knæ, ADHD og palliation.*

1) Indberetning fra almen praksis 	2) Drejebog for kommunal deltagelse 	3) Indberetning til Hjerterehabileringsdatabasen 	4) Test af data fra Sygehusmedicinregistret 
5) Implementering af data fra Laboratorieregistret 	2) Pilotprojekter om indførelse af PRO-indikatorer 		

### Noter

-  **Almen praksis:** Der er opsat afreportering for Diabetes og KOL. For de øvrige tre sygdomsområder er den tekniske implementering af datoflowet fra almen praksis ikke endeligt besluttet prioriteret i systemhusene via KiAP. Diabetesdata forventes afreporteret i årsrapporten, der offentliggøres i efteråret 2020.
-  **Drejebog for kommunal deltagelse:** Drejebogen er under udarbejdelse og vil blive kvalitetssikret i løbet af sommer og efterår.
-  **Indberetning til Hjerterehabileringsdatabasen:** Vi modtager data via webserivce, og data er ved at blive indarbejdet i afreportering til såvel KKA som Rehfeld system, som kommunerne kan tilgå.
-  **Test af data fra Sygehusmedicinregistret:** Projektet er forsinket, da SMR medio 2020 har nogle væsentlige udestående i forhold til sikring af den generelle datakvalitet som forudsætning for, at det vil være muligt at anvende SMR til sammenligninger mellem regionerne
-  **Data fra Laboratorieregistret:** Der er god fremdrift på flere områder, og således forventes skizofreni, prostatacancer, fedmeregister, atrieflimren, hjertesvigt og hjerterehabilering at blive implementeret inden udgangen af 2020, mens laboratoriedata på det nefrologiske område implementeres i 2021.
-  **PRO pilotprojekter:** PRO projekterne er iværksat, bortset fra PRO projektet i ADHD-databasen, hvor der er faglig afklaring igang. Der er pt. behov for teknisk afklaring af levering af data fra de regionale systemer til RKKP, hvilket forsinker fremdriften.

## Læring og forbedring 2020











Dato: 4. juni 2020

### Strategisk mål:




RKKP skal skabe synlighed om indsatser og resultater og bidrage til, at data og viden bringes i spil og understøtter et lærende sundhedsvæsen

### Status for de 10 2020 delmål:

- 1) Månedlig afrapportering er i stabil drift (KKA og årsrapportdatasæt).
- 2) Afdækning af mulighederne for løbende og automatiseret afrapportering af indikatorer med socioøkonomiske data fra Danmarks Statistik er gennemført.
- 3) Rammerne for RKKP's forskningsindsats og -støtte er beskrevet og drøftet i relevante fora.
- 4) Kommunikationsplan iværksat med henblik på at understøtte læring og kvalitetsudvikling.
- 5) Samarbejdet mellem RKKP's Videncenter og de regionale administrationer er styrket, bl.a. ved udvikling af nuværende kontaktpersonnetværk til et samarbejdsforum.
- 6) Konference er gennemført i 2020.
- 7) Der er afholdt dialogmøder mellem RKKP's Videncenter og databasernes styregrupper.
- 8) Der er patientrepræsentation i 45 databasers styregrupper.
- 9) Standard vedtægter, som tager højde for ledelsesmæssig forankring, er godkendt og implementering er påbegyndt.
- 10) RKKP understøtter igangværende Lærings- og Kvalitetsteams i forhold til datastøttet ledelse og datastøttet forbedringskultur i det daglige arbejde i sundhedsvæsenet.

1) Månedlig afrapportering er i stabil drift 	2) Mulighed for socio-økonomiske data afdækket 	3) Forskningsindsats drøftet i relevante fora 	4) Kommunikationsplan iværksat 	5) Udvikling af kontaktpersonnetværk 
6) Konference er gennemført i 2020 	7) Dialogmøder afholdt 	8) Patientrepræsentation i 45 databasers styregrupper 	9) Standard vedtægter godkendt 	10) Understøttelse af Lærings- og Kvalitetsteams 

### Noter

-  **Månedlig afrapportering:** Konkret er dette mål defineret som at 72 databaser leverer i KKA med udgangen af 2020. De automatiseringer, der skal gennemføres i databaserne er planlagt til efter sommerferien.
-  **Socioøkonomiske data:** Afdækningen er gennemført med det resultat, at vi ikke får løbende adgang til data. I stedet vil vi formulere et projekt, hvor vi definerer socio-økonomiske indikatorer til flere databaser, hvorefter disse data kan indhentes.
-  **Forskningsindsats:** Der er taget initiativ til beskrivelse af et Fellowship program, hvis formål er at definere rammerne for forskning.
-  **Kommunikationsplan:** en række af de tiltag, der blev vedtaget med godkendelse af kommunikationsplanen er ved at blive gennemført, f.eks. forbedret formidling af årsrapporter og forbedret kommentering i årsrapporter.
-  **Kontaktperson netværk:** Samarbejdsforum er etableret og er pt. i gang med at udvikle kommunikationskanaler og -form.
-  **Konference** er under planlægning, men er udskudt til foråret 2021 pga. sammenfald med andre konferencer, da mange konferencer i foråret 2020 er blevet udskudt efteråret pga. Covid-19.
-  **Dialogmøder/fyraftensmøder** var planlagt til afholdelse i maj, men blev udskudt til september pga. Covid-19.
-  **Patientrepræsentation:** Antal databaser med patientrepræsentation er 32. Der er fortsat fokus på at nå 2020-målsætningen.
-  **Standardvedtægter:** Delmålet er besluttet opnået via parallel indsats om etablering af rammer for paraplyer. Dette betyder, at etablering er udsat til 2. halvår 2020.
-  **LKT:** Der er god dialog omkring de i gangværende LKT'er indenfor hoftenære frakturer, akut kirurgi, KOL og børnediabetes.